Údržbarske stredisko SBD III Košice:
Plán 07/2017

dátum:	ulica:	druh:
03.7	Tokajícka 16	rekonštrukcia kabíny
04.7	Tokajícka 16	rekonštrukcia kabíny
05.7	Ovručská 17,19	výmena vodomerov
12.7	Jaltská 1,3	demontáž registrov v spoločných priestoroch
13.7	Jaltská 25,27	demontáž registrov v spoločných priestoroch
14.7	Fábryho 4,6	demontáž registrov v spoločných priestoroch
17.7	Bielocerkevská 2	demontáž registrov v spoločných priestoroch
18.7	Tokkajícka 10,12	montáž PRVN v spoločných priestoroch
18.7	Bielocerkevská 9,11	montáž PRVN v spoločných priestoroch
19.7	Maurerova 15,16	montáž PRVN v spoločných priestoroch
19.7	Maurerova 17,18	montáž PRVN v spoločných priestoroch
20.7	Zupkova 6	montáž PRVN v spoločných priestoroch
20.7	Buzulucká 21,23	montáž PRVN v spoločných priestoroch
od 21.7	Tokajícka 14	výmena rozvádzača výťahu
od 26.7	Tokajícka 14	rekonštrukcia kabíny